

බුද්ධ ශාසන, ආගමික හා සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය
2021.12.31 දිනට භෞතික හා මුද්‍රා ප්‍රගතිය
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය - ඉඹුල්පෙ

අ.අ.	ග්‍රාමනිලධාරී වසම	ව්‍යාපෘතියේ නම	වෙන් කරන ලද මුදල (රු.)	වැඩ වියදම (රු.)	පරිපාලන වියදම (රු.)	2021.12.31 දිනට අතැති බිල්පත් (රු.)	භෞතික ප්‍රගතිය					
							25%	25% - 50%	50% - 75%	75%	වැඩ අවසන් වියදම	වෙනත් විශේෂ කරුණු
1	අලුත්වුවර	ඉඹුල්පෙ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම සඳහා	130,162.84	127,610.63	2552, 21	130,162.84					✓	
2	අලුත්වුවර	ඉඹුල්පෙ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කිරීමේ උත්සව වියදම් සඳහා	170,925.00	45,925.00	-	125,000.00	-	-	-	-	-	
එකතුව			301,087.84			255,162.84						

වෙවැල්, පික්කල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය
විද්‍යා වැඩසටහන - 2021
2021-12-31 දිනට මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : ඉබුල්පෙ

අනු අංකය	ග්‍රා. නි. වසම	ව්‍යාපෘතිය	වෙන්කරන ලද මුදල	2021-12-31 දිනට වියදම (රු)	භෞතික ප්‍රගතිය				වෙනත් විශේෂ කරුණු
					<25%	25%-50%	50%-75%	75%>	
1	අලුත්වැව	විද්‍යා සම්පත් බෙදා හැරීමේ ගොඩනැගිලි අලුත්වැඩියාව	450,092.60	443,714.11	-	-	-	-	✓
එකතුව			450,092.60	443,714.11					

සකස් කළේ:
නම : - එස්.ඩබ්.එම්.එස්. කුලතුංග
තනතුර: රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

පරීක්ෂා කළේ:
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන)

සහතික කළේ:
ප්‍රාදේශීය ලේකම්

බුද්ධගාමන අමාත්‍යාංශය

අයහපත් කාලගුණයෙන් ආපදාවට පත් වීහාරස්ථාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම - 2021

2021-12-31 දිනට මූල්‍ය හා භෞතික ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : ඉබ්‍රේමෙ

ග්‍රා.කි.වසම:අටවත්වෙල

ව්‍යාපෘති අංකය:IMDS/PLD/DV/06/OMDP/2021/01

ඇස්තමේන්තුගත මුදල: රු:57,102.82

අනුමත ප්‍රතිපාදනය: රු:50,000.00

හිටිසුම්ගත මුදල:රු: 50,000.00

හිටිසුම් 2021.06.07

ප්‍රතිලාභීන් ගණන:1000

කොන්ත්‍රාත් කරුගේ නම: අවමංගල්‍යාධාර හා සුභසාධක සමිතිය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	වෙන්කරන ලද මුදල	2021-12-31 දිනට වියදම (රු)	භෞතික ප්‍රගතිය					වෙනත් විශේෂ කරුණු
				<25%	25%-50%	50%-75%	75%>	වැඩ අවසන්	
1	අටවත්වෙල ශ්‍රී සුගතාරාමයේ ආපදාවට ලක් වූ බෝධිසරය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම.	රු: 50,000.00	රු: 50,000.00	-	-	-	-	✓	-
එකතුව		රු: 50,000.00	රු: 50,000.00	-	-	-	-	-	-

පාලන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
2021.12.31 දිනට ප්‍රගතිය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘති අංකය	ව්‍යාපෘතියේ නම	වසර	අයත්තමණ්ඩලය ක මුදල රු:	අනුමත මුදල රු:	ගිවිසුම්ගත මුදල රු:	කොන්ත්‍රාත් කරුගේ නම	ප්‍රතිලාභීන් ගණන	භෞතික ප්‍රගතිය					මූලාශ්‍ර ප්‍රගතිය
									25%	50%	95%	100%	වෙනත්	
1	MBRCA/RBT/ 2021/RAT/0 6	ශ්‍රී ලංකා විද්‍යා පාලන සංස්ථාපයේ වහල ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම	බෙලිහල්ල	500,000.00	500,000.00	500,000.00	කුසුරුකැනිට ල හෙවි සංවිධානය	පවුල් 20				✓		500,000.00
2	MBRCA/RBT/ 2021/RAT/0 7	ශ්‍රී සුමිසුද්ධාරාමයේ දාන ශාලාවක් ඉදි කිරීම	බෙලිහල්ල	500,000.00	500,000.00	500,000.00	විහාරස්ථ දායක සභාව	පවුල් 90				✓		500,000.00
3	MBRCA/RBT/ 2021/RAT/0 8	ශ්‍රී විමේකාරාමයේ ධර්ම ශාලා ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරීම	අලුත්තුවර	500,000.00	500,000.00	500,000.00	ලෝකමී කුලහන සමිතිය, අලුත් තුවර	පවුල් 450				✓		500,000.00

මාසික ප්‍රගති වාර්තාව
මාරාන්තා ජේසු බිළිදු දෙව්මයුර ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම
ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රගතිය : 2021.12.31

දිස්ත්‍රික්කය : රත්නපුර
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : ඉබුල්පෙ
ග්‍රාම නිලධාරී වසම : මල්දේගම
කොන්ත්‍රාත්කරුවෙහි නම සහ ලිපිනය : මල්දේගම ප්‍රගති එක්සත් ජීවනාධාර සමිතිය
ක්‍රියාවට නංවන ආයතනය : ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය-ඉබුල්පෙ
ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරන දිනය : 2021.06.28
ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරන දිනය : 2021.11.23

වැඩ පිළිබඳ විස්තර	අස්තමේන්තුගත මුළු වියදම රුපියල්	කොන්ත්‍රාත් මිල රුපියල්	ලැබූ ඇති ප්‍රතිපාදනය රුපියල්	වියදම් කර ඇති මුදල රුපියල්	ගෙවීමට ඉතිරි මුදල රුපියල්	මූලා ප්‍රගතිය	භෞතික ප්‍රගතිය	අමතර වැඩ	විශේෂ කරුණු
	8000000.00		8000000.00		8000000.00		100%		
එකතුව	8000000.00		8000000.00		8000000.00				

සකස් කළේ : සරිත්ඞා කළේ : සහතික කළේ :
නම : එස්.ඩබ්.එම්.එස්.කුලතුංග. නම : අත්සන : නම :
අත්සන : අත්සන : අත්සන :
දිනය : දිනය : දිනය :
කතූර නිලමුද්‍රාව :
දිනය :

ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය

සංවර්ධන වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම - 2021

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය: ඉබ්‍රේල්පෙ

අ.අ	වැඩසටහන	ව්‍යාපෘතියේ නම	අනුමත ප්‍රතිපාදනය රු:	සිවිසුම්ගත මුදල රු:	2021.12.31 දිනට හෙතෙක ප්‍රගතිය	2021.12.31 දිනට වියදම රු:	2021.12.31 දිනට අතැති බිල්පත් වටිනාකම රු:	2021.12.31 දිනට අවිච්ඡේද වැඩ වටිනාකම රු:	වෙනත්
01	ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාපිටි සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහන	රත්මලේන් න ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00	1,401,314.01	100%	-	1,344,887.58	-	-
		රාමණකන්ද චතුකාරකන්ද ක්‍රීඩාපිටිය සංවර්ධනය කිරීම	1,500,000.00	1,472,236.00	100%	-	1,280,100.34	-	-

බුද්ධගායන අමාත්‍යාංශය
ලාංඡන සංවර්ධන අභිමාන සංස්ථා වැඩිදියුණු කිරීමේ වැඩසටහන - 2021
2021-12-31 දිනට මුලාශ්‍ර හා භෞතික ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : ඉබ්‍රේමිය

අනු අංකය	ව්‍යාපෘතිය	වෙන්කරන ලද මුදල	2021-12-31 දිනට වියදම (රු)	භෞතික ප්‍රගතිය					වෙනත් විශේෂ කරුණු
				<25%	25%-50%	50%-75%	75%>	වැඩ අවසන්	
1	ශ්‍රී සුඛවර්මාරාමය සාමධර්ම විහාරායා අභිමාන සංස්ථා, සඳහා වෙස්සන් බංකු, මේස, පුටු හා කබඩ ලබා ගැනීම.	රු: 200,000.00	රු: 200,000.00	-	-	-	-	✓	-
එකතුව		රු: 200,000.00	රු: 200,000.00	-	-	-	-	-	-

278-1-1-0-2001

Allocated Amount for Divisional Secretariat Imbulp - 2021

S.No.	Discription	Civil Cost	Contengencies	Vat 08%	E & A	Estimate Amount	ReleaseAmou nt	Actual ReleaseAmou nt	Cumulativ e Actual Release Amount	2021.12.31		Remark
										Phy %	Fin %	
IMDS/PLD/DV /06/OMDP/202 1/278/01	Renovation of Register office at Divisional Secretariat imbulp	Rs: 300,000.00	-	-	-	Rs: 300,000.00	Rs: 300,000.00	Rs: 300,000.00	-	100%	100%	-
IMDS/PLD/DV /06/OMDP/202 1/278/02	Estimate of Aluminum Glazed Partition for Front Office Area	Rs: 315,654.54	-	-	-	Rs: 315,654.54	Rs: 280,087.45	Rs: 280,087.45	-	100%	100%	-
IMDS/PLD/DV /06/OMDP/202 1/278/03	Renovation of Divisional Secretariat office room	Rs: 239,833.04	-	-	-	Rs: 239,833.04	Rs: 239,833.04	Rs: 239,833.04	-	100%	100%	-

බුද්ධ ශාසන, ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

2021-12-31 දිනට මූල්‍ය හා හෙයනික ප්‍රගතිය

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය : ඉබුල්පෙ

අනු අංකය	මු.නි. වසම	ව්‍යාපෘතිය	වෙනත් කරන ලද මුදල	2021-12-31 දිනට වියදම (රු)	හෙයනික ප්‍රගතිය					වෙනත් විශේෂ කරුණු
					<25%	25%-50%	50%-75%	75%>	වැඩ අවසන්	
1	අලුත්වුවර	ඉබුල්පෙ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානයේ ඉතිරි වැඩ නිම කිරීම.	117,598.87	117,598.87	-	-	-	-	✓	-
පරිපාලන වියදම			2,351.98	2,351.98						
එකතුව			119,950.98	119,950.98						

සකස් කළේ:.....
නම : - එස්.ඩබ්.එම්.එස්. තුලකුංග
තනතුර: රාජ්‍ය කළමනාකරණ සහකාර

පරීක්ෂා කළේ:.....
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (ක්‍රම සම්පාදන)

සහතික කළේ:.....
ප්‍රාදේශීය ලේකම්